
ANEXO X – MATRIZ DE RISCO – CONTRATO DE CONCESSÃO 

RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

A. ENGENHARIA E OPERACIONAL 

A.1.  Erros, inadequações ou 

omissões na PROPOSTA 

ou projetos elaborados 

pela CONCESSIONÁRIA. 

  X 

Execução de seguros e 

garantias contratados pela 

CONCESSIONÁRIA, bem como 

penalidades. 

A.2.  Responsabilidades 

durante o PERÍODO DE 

TRANSIÇÃO. 

X   

A PRODUTORA DE ÁGUA 

permanecerá responsável pela 

execução de todos os 

SERVIÇOS, incluindo a 

operação e a manutenção de 

todo o SISTEMA, sendo que as 

receitas correspondentes, até o 

término do PERÍODO DE 

TRANSIÇÃO, pertencerão 

exclusivamente à PRODUTORA 

DE ÁGUA, a quem caberá o 

faturamento e a cobrança. 

A.3.  Prorrogação do 

PERÍODO DE TRANSIÇÃO, 

por força de 

inadimplência ou mora 

da PRODUTORA DE 

ÁGUA no cumprimento 

de suas obrigações, e 

diante da frustração do 

início do recebimento 

integral das receitas e da 

incorrência de outros 

prejuízos. 

X   

A CONCESSIONÁRIA terá direito 

a reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

A.4.  Dano à Administração 

Pública ou a terceiros 

decorrentes da 

execução de obras ou 

prestação dos 

SERVIÇOS, ressalvadas as 

situações de caso 

fortuito, força maior ou 

culpa exclusiva de 

terceiro. 

  X 

CONCESSIONÁRIA deverá 

indenizar eventuais danos 

causados. 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

A.5.  Danos decorrentes de 

eventos cobertos pelos 

seguros obrigatórios. 

  X 
Gestão contratual da 

CONCESSIONÁRIA. 

A.6.  Erros e defeitos de 

construção, obras ou 

serviços. 

  X 

A CONCESSIONÁRIA é obrigada 

a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, 

obras e serviços, pertinentes à 

CONCESSÃO, em que a 

fiscalização da AGÊNCIA 

REGULADORA verifique, de 

forma justificada, vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais 

empregados. 

A.7.  Obtenção de 

declarações de 

utilidade pública 

necessárias para 

desapropriações ou 

instituições de servidão 

administrativa, 

limitações 

administrativas e 

autorizações para 

ocupação temporária 

dos bens imóveis 

necessários para 

assegurar a realização e 

conservação de serviços 

e obras vinculadas ao 

CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

X   

Em caso de atraso, 

CONCESSIONÁRIA terá direito à 

readequação de prazos e/ou 

reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

A.8.  
Efetivar as 

desapropriações após a 

declaração de 

utilização pública pelo 

CONCEDENTE. 

 

 X  

Gestão contratual da 

CONCESSIONÁRIA até o valor 

estabelecido no CONTRATO DE 

CONCESSÃO. Os valores de 

indenização que superarem o 

estabelecido em CONTRATO DE 

CONCESSÃO deverão ser de 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

responsabilidade e custeio do 

CONCEDENTE. 

A.9.  Atraso ou não liberação 

de acesso à 

CONCESSIONÁRIA aos 

BENS REVERSÍVEIS. 

X   

Suspensão da emissão da 

ORDEM DE INÍCIO DEFINITIVA e 

repactuação de prazos. 

A.10.  Recebimento de BENS 

REVERSÍVEIS sem 

condições normais de 

operacionalidade, que 

necessitem de reposição 

ou intervenções da 

CONCESSIONÁRIA para 

adequação técnica e 

operacional. 

X   

Reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

A.11.  Vícios ocultos dos BENS 

REVERSÍVEIS que não 

puderem ser 

identificados pela 

CONCESSIONÁRIA 

quando de seu 

recebimento. 

X   

Reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

A.12.  Descumprimento de 

qualquer obrigação da 

CONCESSIONÁRIA por 

falha da administração 

pública ou por caso 

fortuito ou de força 

maior. 

X   

As PARTES efetuarão a 

recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do 

CONTRATO DE CONCESSÃO. 

A.13.  Fiscalização da 

execução do CONTRATO 

DE CONCESSÃO. 
 X  

CONCEDENTE e 

CONCESSIONÁRIA devem 

colaborar para a fiscalização, 

pela AGÊNCIA REGULADORA, 

dos SERVIÇOS e execução do 

CONTRATO DE CONCESSÃO. 

A.14.  Erros ou inadequações 

comprovadas nos dados 

obtidos para a 

realização dos estudos e 

projetos elaborados pelo 

X   

Reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

CONCEDENTE, 

especialmente aqueles 

obtidos do SNIS ou 

fornecidos pela 

PRODUTORA DE ÁGUA, 

que basearam as metas 

de atendimento e 

indicadores 

desempenho. 

B. ECONÔMICO/FINANCEIRO 

B.1.  Criação, alteração ou 

extinção de tributos ou 

encargos legais, exceto 

IRPJ e CSLL, ou criação 

de novas disposições 

legais, após a data da 

apresentação da 

PROPOSTA, com 

impactos nos custos da 

CONCESSIONÁRIA. 

X   

Reequilíbrio econômico-

financeiro mediante REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA. 

B.2.  Cobrar as TARIFAS e os 

preços referentes aos 

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES, as 

multas e as 

indenizações, bem 

como as RECEITAS 

ADICIONAIS.   X 

A CONCESSIONÁRIA cobrará 

todos os débitos vencidos e não 

pagos, com os respectivos 

encargos moratórios, incluindo-

os em contas subsequentes de 

consumo mensal ou emitindo 

extratos de cobrança ou 

documentos de arrecadação 

para pagamento imediato, 

acrescidos dos encargos 

moratórios cabíveis, sendo de 

responsabilidade do 

CONCEDENTE a cobrança de 

débitos anteriores à emissão da 

ORDEM DE INÍCIO DEFINITIVA. 

B.3.  REVISÃO de TARIFAS. 

 X  

REVISÃO de TARIFAS, para mais 

ou para menos, com vistas à 

distribuição dos ganhos de 

produtividade com os 

USUÁRIOS, a reavaliação das 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

condições de mercado e/ou a 

manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do 

CONTRATO DE CONCESSÃO, em 

face de fatos imprevistos ou de 

consequências imprevisíveis, 

fora do controle da 

CONCESSIONÁRIA. 

B.4.  REAJUSTE de TARIFAS. 

  X 

Reajuste a cada 12 meses, 

contados data de ENTREGA 

DOS ENVELOPES, conforme 

critérios e índice(s) 

estabelecidos no ANEXO VII-10.  

B.5.  Obtenção de recursos 

financeiros para 

prestação dos 

SERVIÇOS, exceto se o 

financiamento for 

inviabilizado por ação 

ou omissão do 

CONCEDENTE e/ou de 

qualquer dos 

MUNICÍPIOS.  

  X 

A CONCESSIONÁRIA poderá 

oferecer em garantia os direitos 

emergentes do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, inclusive 

mediante a cessão, em caráter 

fiduciário, de parcela de 

créditos operacionais futuros. As 

ações e/ou quotas de emissão 

da CONCESSIONÁRIA poderão 

ser dadas em garantia (penhor, 

alienação fiduciária ou outro 

gravame ou ônus admitido em 

direito) aos financiamentos ora 

referidos. 

B.6.  Incorporação das obras 

ou investimentos geridos 

pelo CONCEDENTE e/ou 

pelos MUNICÍPIOS, que 

reduzam os custos de 

investimentos da 

CONCESSIONÁRIA e que 

venham a ser 

incorporados no SISTEMA 

após a celebração do 

CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

 X  

A CONCESSIONÁRIA deverá 

analisar a factibilidade física e 

financeira de tal incorporação 

ao SISTEMA, informando ao 

CONCEDENTE e à AGÊNCIA 

REGULADORA sobre as 

condições necessárias à 

incorporação desses 

investimentos e os eventuais 

impactos econômico-

financeiros à CONCESSIONÁRIA, 

incluindo a necessidade de 

reforma ou conclusão das 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

instalações transferidas. As 

PARTES deverão, em conjunto, 

encontrar solução compatível 

ao equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, a capacidade de 

pagamento e o atingimento 

das METAS DE ATENDIMENTO 

pela CONCESSIONÁRIA. 

B.7.  Atendimento às METAS 

DE ATENDIMENTO, 

padrões de qualidade, 

formas e periodicidade 

aplicáveis à avaliação 

dos SERVIÇOS. 

  X 

A CONCESSIONÁRIA poderá 

executar as obras e realizar os 

investimentos da maneira que 

julgar mais eficiente, 

condicionado ao cumprimento 

das METAS DE ATENDIMENTO e 

das demais disposições do 

EDITAL, do CADERNO DE 

ENCARGOS e do CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

Elaboração de estudos 

técnicos, a cada 10 anos, 

contendo propostas para 

revisão e compatibilização do 

PLANO REGIONAL DE ÁGUA E 

ESGOTO e METAS DE 

ATENDIMENTO. Caso a REVISÃO 

ORDINÁRIA implique em 

alteração dos valores que 

comporão a TARIFA, as PARTES 

poderão buscar o reequilíbrio 

econômico-financeiro do 

CONTRATO DE CONCESSÃO. 

B.8.  Contratar e manter 

vigente GARANTIA DE 

CUMPRIMENTO das 

obrigações contratuais. 

  X 
Gestão contratual da 

CONCESSIONÁRIA. 

B.9.  Pagar a OUTORGA ao(s) 

ente(s) federativo(s), em 

contrapartida ao direito 

  X 
Gestão contratual da 

CONCESSIONÁRIA. 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

de exploração dos 

SERVIÇOS. 

B.10.  Efetuar o pagamento 

mensal da taxa de 

regulação em favor da 

AGÊNCIA REGULADORA. 

  X 
Gestão contratual da 

CONCESSIONÁRIA. 

B.11.  Consideração ou não, 

na PROPOSTA, de 

benefícios fiscais que 

poderiam ou não ser 

conferidos à 

CONCESSIONÁRIA em 

qualquer âmbito, seja 

União, Estado ou 

Município. 

  X Risco da CONCESSIONÁRIA. 

B.12.  Circunstâncias 

supervenientes, em 

razão de caso fortuito, 

força maior e/ou 

condições imprevistas 

e/ou imprevisíveis 

(inclusive as de natureza 

geológica, subterrânea, 

hidrológica, 

arqueológica, climática, 

meteorológica, 

pluviométrica, ambiental 

e afins), cuja efetivação 

não seja atribuível à 

CONCESSIONÁRIA, 

acarretem alteração 

dos custos e/ou dos 

resultados da 

CONCESSIONÁRIA. 

X   

Reequilíbrio econômico-

financeiro mediante REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA. 

B.13.  Riscos por casos não 

expressamente listados 

acima e/ou no 

CONTRATO DE 

CONCESSÃO, que 

venham a alterar o 

X   

Reequilíbrio econômico-

financeiro mediante REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA. 

 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO 

DE CONCESSÃO, desde 

que não motivados ou 

causados pela 

CONCESSIONÁRIA.  

Tais riscos incluem, mas 

não se limitam a ações e 

omissões do 

CONCEDENTE e/ou 

MUNICÍPIO que 

impliquem na não 

obtenção insuficiente, 

incorreta e/ou 

inverídica, pela 

CONCESSIONÁRIA, de 

quaisquer documentos, 

dados ou informações 

de responsabilidade do 

CONCEDENTE e/ou 

MUNICÍPIO necessários à 

correta execução do 

CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

 

B.14.  Não adesão ou retirada 

de mais quaisquer 

municípios definidos no 

objeto do CONTRATO DE 

CONCESSÃO; 

X   

Resolução do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, quando o sinistro 

majorar excessivamente ou 

impedir a continuidade da 

execução contratual (art. 22, 

inc. II, da Lei 14.133/2021). 

C. AMBIENTAL 

C.1.  Obtenção de 

licenças/autorizações 

ambientais necessárias à 

execução dos SERVIÇOS 

e posteriores à assunção 

destes pela 

CONCESSIONÁRIA. 

  X 

As licenças prévias, entretanto, 

são de responsabilidade do 

CONCEDENTE. 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

C.2.  Responsabilidade por 

danos ambientais, 

adstrito aos fatos 

ocorridos a partir da 

assunção dos serviços 

pela CONCESSIONÁRIA 

e decorrentes da 

prestação dos serviços. 

  X 

A CONCESSIONÁRIA deverá 

indenizar eventuais danos 

causados. 

C.3.  Responsabilidade por 

fatos anteriores à 

assunção dos SERVIÇOS 

pela CONCESSIONÁRIA, 

a exemplo de passivo 

ambiental e danos a 

terceiros, ainda que 

verificados após a data 

de emissão da ORDEM 

DE INÍCIO DEFINITIVA. 

X   
Isenção de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

C.4.  Solicitar ao 

CONCEDENTE, por meio 

do órgão responsável 

pela gestão dos recursos 

hídricos, encerramento 

de poços e fontes 

alternativas de água, na 

área em que presta os 

SERVIÇOS. 

  X 

O não encerramento dos 

recursos hídricos pelo 

CONCEDENTE gerará o direito à 

CONCESSIONÁRIA ao 

reequilíbrio econômico-

financeiro. 

C.5.  Acordar com as 

entidades públicas 

competentes o uso 

comum do solo e do 

subsolo, quando 

necessário para a 

prestação dos SERVIÇOS 

e para a construção e 

exploração das obras 

necessárias. 

  X 

É responsabilidade do 

MUNICÍPIO ceder à 

CONCESSIONÁRIA, caso 

estejam no âmbito de sua 

competência, a título gratuito e 

devidamente regularizadas, as 

servidões de passagem 

existentes, bem como o uso de 

bens imóveis públicos que serão 

afetados ao CONTRATO DE 

CONCESSÃO, listados no 

INVENTÁRIO DE BENS 

REVERSÍVEIS ou que venham a 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

ser incluídos nesta lista, pelo 

prazo em que vigorar o 

CONTRATO DE CONCESSÃO. 

C.6.  Captar águas 

superficiais e 

subterrâneas, mediante 

prévia autorização das 

autoridades 

competentes, 

atendendo ao uso 

racional dos recursos 

hídricos. 

 X  

A CONCESSIONÁRIA possui 

direito ao reequilíbrio 

econômico-financeiro do 

contrato nos termos do item 7.9 

do CONTRATO DE 

INTERDEPENDÊNCIA. 

D. LEGAL E/OU JURÍDICO 

D.1.  Alteração unilateral do 

CONTRATO DE 

CONCESSÃO, que 

importe variação dos 

seus custos ou das 

receitas. 

X   

Reequilíbrio econômico-

financeiro mediante REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA. 

D.2.  Alteração legislativa de 

caráter específico que 

produza impacto direto 

sobre as receitas da 

CONCESSIONÁRIA, tais 

como as que concedam 

isenção, redução, 

desconto ou qualquer 

outro privilégio tributário 

ou tarifário. 

X   

Reequilíbrio econômico-

financeiro mediante REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA. 

D.3.  Alteração do 

REGULAMENTO, que 

importe em novos custos 

à CONCESSIONÁRIA. 

 

X   

Reequilíbrio econômico-

financeiro. Redução ou revisão 

proporcional dos objetivos e das 

metas da CONCESSÃO, limitada 

à parte dos SERVIÇOS em que 

for a CONCESSIONÁRIA 

impedida de prestar, sem 

prejuízo de cumprimento, se for 

o caso, das demais disposições 

deste CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

D.4.  Alteração do PLANO 

REGIONAL DE ÁGUA E 

ESGOTO com efeitos 

sobre as receitas e/ou 

custos da 

CONCESSIONÁRIA. 

X   
Reequilíbrio econômico-

financeiro. 

D.5.  Danos materiais e morais 

a terceiros decorrentes 

de ação ou omissão na 

prestação dos 

SERVIÇOS. 

  X 

CONCESSIONÁRIA deverá 

indenizar eventuais danos 

causados. 

D.6.  Trabalhista – 

acionamento judicial por 

terceiros ou 

colaboradores da 

CONCESSIONÁRIA, 

exceto se os passivos 

trabalhistas forem 

decorrentes de 

funcionários que 

venham a trabalhar 

para a 

CONCESSIONÁRIA pelo 

período que tiveram 

relação de trabalho 

com o CONCEDENTE.  

  X 
Gestão contratual da 

CONCESSIONÁRIA. 

E. INTERDEPENDÊNCIA DOS SERVIÇOS 

E.1.  Aumento do preço da 

água cobrado pela 

PRODUTORA DE ÁGUA 

em decorrência de 

recomposição do 

equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO 

DE PRODUÇÃO DE 

ÁGUA. 

X   

Reequilíbrio econômico-

financeiro mediante REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA. 

E.2.  Descumprimento, pela 

PRODUTORA DE ÁGUA, 

dos indicadores previstos 

no CONTRATO DE 

X   

Reequilíbrio econômico-

financeiro mediante REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA. 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

PRODUÇÃO DE ÁGUA, 

que afetem a prestação 

dos serviços sob 

responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA ou 

que possam afetar a 

aferição das metas de 

desempenho ou níveis 

de serviço. 

E.3.  A interrupção de 

fornecimento de água 

por parte da 

PRODUTORA DE ÁGUA à 

CONCESSIONÁRIA, em 

decorrência de evento 

caracterizado como de 

força maior ou caso 

fortuito. 

 X  

Isenção do dever da 

PRODUTORA DE ÁGUA de 

indenizar qualquer prejuízo 

sofrido pela CONCESSIONÁRIA. 

Reequilíbrio econômico-

financeiro mediante REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA, nos termos do 

item B.11. 

E.4.  Interrupção de 

fornecimento de água 

por parte da 

PRODUTORA DE ÁGUA à 

CONCESSIONÁRIA, em 

decorrência de evento 

não caracterizado 

como de força maior ou 

caso fortuito ou o 

inadimplemento das 

obrigações de 

fornecimento mínimo 

pela PRODUTORA DE 

ÁGUA. 

X   

CONCESSIONÁRIA deve buscar 

a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro, com 

desconto no valor da fatura 

mensal de água fornecida, na 

forma do CONTRATO DE 

INTERDEPENDÊNCIA. 

E.5.  

Comprovada 

impossibilidade de 

fornecimento de água 

pela PRODUTORA DE 

ÁGUA. 

X   

Autoriza a CONCESSIONÁRIA 

buscar outras fontes ou realizar 

investimentos e captar águas, 

mediante autorização das 

autoridades competentes e 

garantido o reequilíbrio 

econômico-financeiro 



RISCOS / RESPONSABILIDADES 

CON

CEDE

NTE 

COMP

ARTILH

ADO  

CONCE

SSIONÁ

RIA 

OBSERVAÇÕES/MEDIDAS 

mediante REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA. 

 


